

## MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### MODIFICATION DU MARCHÉ N° 2

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Syndicat Départemental EAU47  
997 Avenue du Docteur Jean Bru  
Bâtiment B  
47031 AGEN Cedex

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

COUSIN PRADERE  
ZI De Marchés – BP 50089  
82100 CASTELSARRASIN

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**RENOUVELLEMENT DES POSTES DE DÉFOULEMENT ET DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT  
SUR LES COMMUNES DE PORT-SAINTE-MARIE ET  
SAINT-LAURENT - TERRITOIRE SUD DU LOT**

- Date de la notification du marché public : 13/03/2022
- Durée d'exécution du marché public suite à l'avenant n°1 : 32 semaines dont 8 semaines pour la phase de préparation de chantier et 24 semaines pour la réalisation des travaux.
- Montant du marché public initial :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT: 359 920,50 €
  - Montant TTC: 431 904,60 €
- Montant du marché public suite à l'avenant n°1 :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT: 473 901,13 €
  - Montant TTC: 568 681,36 €

## D - Objet de la modification du marché.

■ Modifications introduites par le présent document sont les suivantes :

- Mise en œuvre d'un enduit finition gratté RAL G10 blanc lumière sur le mur de l'habitation où était positionnée l'ancienne armoire électrique du poste de refoulement de Saint-Laurent.
- 
- 
- Soudure de la barrière du jardin de cette même habitation.

■ Incidence financière de la modification :

La modification a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de la modification du marché n°2

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 2 810,00 €
- Montant TTC : 3 372,00 €
- % d'écart introduit : 0,59%

Nouveau montant du marché public suite à la modification du marché n°2 :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 476 711,13 €
- Montant TTC : 572 053,36 €

■ Durée d'exécution du marché public suite à l'avenant n°2 :

- Modification du marché n°2 : 1 semaine supplémentaire
- Nouvelle Durée d'exécution du marché public suite à l'avenant n°2 : 33 semaines dont 8 semaines pour la phase de préparation de chantier et 25 semaines pour la réalisation des travaux.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

**PROJET**

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**PROJET**

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)