AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N° 1[1]

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Syndicat départemental Eau47
Bâtiment B
997 Avenue du Docteur Jean-Bru
47031 AGEN
Tél : 05 53 68 44 00

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

PAJOT ENTREPRISE SAS
301 Route de Viale Bas
47210 VILLEREAL
Tél : 05 53 36 02 72
@ contact@pajotentreprise.fr
SIRET : 333 230 696 00028

C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

26254 - Réhabilitation des bassins de décantation sur les forages du Mail à Saint Antoine de Ficalba et de Saint Julien à Madaillan - Territoire Sud Lot - 2 lots
Lot 1 (Forage du Mail à Saint Antoine de Ficalba – Territoire du Sud Lot)

- Date de la notification du marché public : **07/05/2026**
- Durée d'exécution du marché public : **5 mois**.
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : **20 %**
  - Montant HT : **114 169,00 €**
  - Montant TTC : **137 002,80 €**

[1] Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

D. Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Des travaux de création de bâches de décantation des eaux de lavages issues de l'unité de déferrisation sur le site du forage du Mail à SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA.

Le raccordement de la conduite hydraulique nécessite la mise en place d'une conduite aérienne en sortie de l'unité de déferrisation (percement du mur) avec passage sur la dalle béton du groupe électrogène avant connexion à la conduite existante.

Détail des travaux supplémentaires :

Fourniture et pose tuyauterie Inox 316L DN200 PN10	**6 595,85 € HT**
Carottage mur D251	**352,11 € HT**
Pièces raccordement Adaptateurs DN 200 X 3 + Cône fonte 300/200 PN10	**929,58 € HT**
TOTAL	**7 877,54 € HT**

AUCUNE INCIDENCE SUR LE DELAIS D'EXECUTION

Le tableau suivant présente le nouveau quantitatif du marché :

N°	Désignation des objets	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
PREPARATION DE CHANTIER					
1,1	Installation et repli de chantier	Forfait	1	4 370,00 €	4 370,00 €
1,2	Panneau de chantier	Forfait	1	750,00 €	750,00 €
1,3	Préparation des travaux	Forfait	1	1 534,00 €	1 534,00 €
1,4	Etudes d'exécution G.C. + étude géotechnique mission G3	Forfait	1	6 570,00 €	6 570,00 €
1,5	Etudes d'exécution Hydraulique	Forfait	1	684,00 €	684,00 €
1,6	Déclaration préalable de travaux / Permis de construire	Forfait	1	2 000,00 €	2 000,00 €
1,7	Dossier de Récolement	Forfait	1	1 184,00 €	1 184,00 €
SOUS TOTAL					**17 092,00 €**
MAINTIEN DE SERVICE					
2,1	Terrassement et aménagement d'une bâche provisoire	Forfait	1	1 000,00 €	1 000,00 €
2,2	Aménagement hydraulique provisoire des conduites	Forfait	1	800,00 €	800,00 €
SOUS TOTAL					**1 800,00 €**
GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS					
3,1	Contrôle externe (compactage, éprouvette béton)	Forfait	1	300,00 €	300,00 €
3,2	Essais, paramétrage et mise en service	Forfait	1	300,00 €	300,00 €
3,3	Terrassements généraux	Forfait	1	5 550,00 €	5 550,00 €
3,4	Réalisation des fondation (bêches périphériques), y compris soutènement + pompage éventuelle	Forfait	1	3 740,00 €	3 740,00 €
3,5	Couche de forme	Forfait	1	1 710,00 €	1 710,00 €
3,6	Couche de lestage	Forfait	1	4 850,00 €	4 850,00 €
3,7	Gros œuvre radier	Forfait	1	5 940,00 €	5 940,00 €

AR Prefecture
047-254702491-20261106-20_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

3,8	Gros œuvre voiles	Forfait	1	15 920,00 €	15 920,00 €
3,9	Réalisation d'un crépi sur les voiles extérieurs de la bâche	Forfait	1	3 575,00 €	3 575,00 €
3,10	Fourniture des équipements dont la pompe à flotteur	Forfait	1	5 679,00 €	5 679,00 €
3,11	Fourniture et pose de la conduite de Trop-Plein en Inox 316 L à l'intérieur de la bâche	Forfait	1	3 355,00 €	3 355,00 €
3,12	Fourniture et pose du système de mesure (poires de niveau ou sonde piézométrique)	Forfait	1	1 096,00 €	1 096,00 €
3,13	Fourniture et pose d'une échelle d'accès à l'extérieur de la bâche de décantation sortie homme debout (hauteur 2,00 m) avec plateforme en alu	Forfait	1	2 659,00 €	2 659,00 €
3,14	Fourniture et pose d'une échelle d'accès à l'intérieur de la bâche de décantation sortie homme debout (hauteur 2,20 m)	Forfait	1	2 437,00 €	2 437,00 €
SOUS TOTAL					**57 111,00 €**
LIAISONS HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE					
4,1	Fourniture et pose de la conduite sous pression d'alimentation de la bâche de décantation avec arrivée en col de signe	Forfait	1	9 400,00 €	9 400,00 €
4,2	Fourniture et pose de la conduite gravitaire du trop-plein avec connexion sur l'existant	Forfait	1	500,00 €	500,00 €
4,3	Raccordement des canalisations d'eaux pluviales et des eaux de vidange de la déferrisation	Forfait	1	500,00 €	500,00 €
4,4	Fourniture et pose d'un regard béton, y compris raccordement des conduites gravitaires	Forfait	1	850,00 €	850,00 €
4,5	Fourniture et pose de la conduite de soutirage des boues avec raccord pompier	Forfait	1	1 515,00 €	1 515,00 €
4,6	Fourniture et pose d'un Té + Vanne sur la conduite d'évacuation des eaux de lavage en DN 300 mm	Forfait	1	3 600,00 €	3 600,00 €
4,7	Liaisons et raccordement électrique dans l'armoire Paramétrage de l'automate	Forfait	1	5 061,00 €	5 061,00 €
SOUS TOTAL					**21 426,00 €**
AMENAGEMENTS DES ABORDS DE LA STATION					
5,1	Aménagement de l'accès à la bâche et création d'une aire de retournement pour le stationnement des véhicules en calcaire	Forfait	1	1 500,00 €	1 500,00 €
5,2	Renouvellement de la clôture en grillage panneaux rigides verts : Hauteur 2 m & Longueur 120 m (y compris dépose et évacuation de l'existant)	Forfait	1	10 740,00 €	10 740,00 €
5,3	Renouvellement du portail d'accès : Hauteur 2 m & Largeur 4 m (y compris dépose et évacuation de l'existant)	Forfait	1	4 500,00 €	4 500,00 €
SOUS TOTAL					**16 740,00 €**
TOTAL € HT					**114 169,00 €**
TVA €					**22 833,80 €**
TOTAL € TTC					**137 002,80 €**

AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐ Non ☒ Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **7 877,54 €**
- Montant TTC : **9 453,05 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **6,90 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **122 046,54 €**
- Montant TTC : **146 455,85 €**

N°	Désignation des objets	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
PREPARATION DE CHANTIER					
1,1	Installation et repli de chantier	Forfait	1	4 370,00 €	4 370,00 €
1,2	Panneau de chantier	Forfait	1	750,00 €	750,00 €
1,3	Préparation des travaux	Forfait	1	1 534,00 €	1 534,00 €
1,4	Etudes d'exécution G.C. + étude géotechnique mission G3	Forfait	1	6 570,00 €	6 570,00 €
1,5	Etudes d'exécution Hydraulique	Forfait	1	684,00 €	684,00 €
1,6	Déclaration préalable de travaux / Permis de construire	Forfait	1	2 000,00 €	2 000,00 €
1,7	Dossier de Récolement	Forfait	1	1 184,00 €	1 184,00 €
SOUS TOTAL					**17 092,00 €**
MAINTIEN DE SERVICE					
2,1	Terrassement et aménagement d'une bâche provisoire	Forfait	1	1 000,00 €	1 000,00 €
2,2	Aménagement hydraulique provisoire des conduites	Forfait	1	800,00 €	800,00 €
SOUS TOTAL					**1 800,00 €**
GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS					
3,1	Contrôle externe (compactage, éprouvette béton)	Forfait	1	300,00 €	300,00 €
3,2	Essais, paramétrage et mise en service	Forfait	1	300,00 €	300,00 €
3,3	Terrassements généraux	Forfait	1	5 550,00 €	5 550,00 €
3,4	Réalisation des fondation (bêches périphériques), y compris soutènement + pompage éventuelle	Forfait	1	3 740,00 €	3 740,00 €
3,5	Couche de forme	Forfait	1	1 710,00 €	1 710,00 €
3,6	Couche de lestage	Forfait	1	4 850,00 €	4 850,00 €
3,7	Gros œuvre radier	Forfait	1	5 940,00 €	5 940,00 €
3,8	Gros œuvre voiles	Forfait	1	15 920,00 €	15 920,00 €
3,9	Réalisation d'un crépi sur les voiles extérieurs de la bâche	Forfait	1	3 575,00 €	3 575,00 €
3,10	Fourniture des équipements dont la pompe à flotteur	Forfait	1	5 679,00 €	5 679,00 €
3,11	Fourniture et pose de la conduite de Trop-Plein en Inox 316 L à l'intérieur de la bâche	Forfait	1	3 355,00 €	3 355,00 €

AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

3,12	Fourniture et pose du système de mesure (piézos de niveau ou sonde piézométrique)	Forfait	1	1 096,00 €	1 096,00 €
3,13	Fourniture et pose d'une échelle d'accès à l'extérieur de la bâche de décantation sortie homme debout (hauteur 2,00 m) avec plateforme en alu	Forfait	1	2 659,00 €	2 659,00 €
3,14	Fourniture et pose d'une échelle d'accès à l'intérieur de la bâche de décantation sortie homme debout (hauteur 2,20 m)	Forfait	1	2 437,00 €	2 437,00 €
SOUS TOTAL					**57 111,00 €**
LIAISONS HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE					
4,1	Fourniture et pose de la conduite sous pression d'alimentation de la bâche de décantation avec arrivée en col de signe	Forfait	1	9 400,00 €	9 400,00 €
4,2	Fourniture et pose de la conduite gravitaire du trop-plein avec connexion sur l'existant	Forfait	1	500,00 €	500,00 €
4,3	Raccordement des canalisations d'eaux pluviales et des eaux de vidange de la déferrisation	Forfait	1	500,00 €	500,00 €
4,4	Fourniture et pose d'un regard béton, y compris raccordement des conduites gravitaires	Forfait	1	850,00 €	850,00 €
4,5	Fourniture et pose de la conduite de soutirage des boues avec raccord pompier	Forfait	1	1 515,00 €	1 515,00 €
4,6	Fourniture et pose d'un Té + Vanne sur la conduite d'évacuation des eaux de lavage en DN 300 mm	Forfait	1	3 600,00 €	3 600,00 €
4,7	Liaisons et raccordement électrique dans l'armoire Paramétrage de l'automate	Forfait	1	5 061,00 €	5 061,00 €
SOUS TOTAL					**21 426,00 €**
AMENAGEMENTS DES ABORDS DE LA STATION					
5,1	Aménagement de l'accès à la bâche et création d'une aire de retournement pour le stationnement des véhicules en calcaire	Forfait	1	1 500,00 €	1 500,00 €
5,2	Renouvellement de la clôture en grillage panneaux rigides verts : Hauteur 2 m & Longueur 120 m (y compris dépose et évacuation de l'existant)	Forfait	1	10 740,00 €	10 740,00 €
5,3	Renouvellement du portail d'accès : Hauteur 2 m & Largeur 4 m (y compris dépose et évacuation de l'existant)	Forfait	1	4 500,00 €	4 500,00 €
SOUS TOTAL					**16 740,00 €**
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES					
PN1	Fourniture et pose tuyauterie Inox 316L DN200 PN10	Forfait	1	6 595,85 €	6 595,85 €
PN2	Carottage mur D251	Forfait	1	352,11 €	352,11 €
PN3	Pièces raccordement Adaptateurs DN 200 X 3 + Cône fonte 300/200 PN10	Forfait	1	929,58 €	929,58 €
SOUS TOTAL					**7 877,54 €**
TOTAL € HT					**122 046,54 €**
TVA €					**24 409,31 €**
TOTAL € TTC					**146 455,85 €**

AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Laurent PAJOT, Directeur PAJOT ENTRPEPRISE	**VILLEREAL** Le 05/11/2026	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : …… , le ……

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

AR Prefecture
047-254702491-20261106-26_157_D-AU
Reçu le 09/11/2026
Publié le 09/11/2026

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.