

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### MODIFICATION DU MARCHÉ N° 1

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Départemental EAU47  
997 Avenue du Docteur Jean Bru  
Bâtiment B  
47031 AGEN Cedex

#### B - Identification du titulaire du marché public

RESINA SA  
6 rue de Burley  
17250 TRIZAY  
[info@resina.fr](mailto:info@resina.fr)  
[c.cochin@resina.fr](mailto:c.cochin@resina.fr)

#### C - Objet du marché public.

REHABILITATION DE RESERVOIR D'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE SYNDICAT EAU47 EN 3 LOTS  
LOT 3 – RESERVOIR COLLEGE – COMMUNE DE NERAC

- Date de la notification du marché public : 02/03/2020
- Durée d'exécution du marché public : 14 semaines dont 6 semaines pour la phase de préparation.
- Montant du marché : 81 341,87 € HT

- Modifications introduites par le présent document sont les suivantes :

#### 1. Mobilisation et Démobilisation

Le marché a été repoussé en raison des périodes de confinement qui ont décalées des projets préalables nécessaires à la réalisation du chantier notamment des travaux sur le réseau amont ; ainsi que pour des problématiques d'accessibilité et de foncier sur la parcelle du réservoir. Par conséquent les travaux ont été réalisés en deux fois générant la mise en place des installations de chantier en juillet 2021 et en Aout 2023.

#### 2. Augmentation des coûts des fournitures entre les deux installations de chantier

L'augmentation des coûts est justifiée par l'entreprise pour la fourniture des éléments de sécurité en INOX en particulier de la trappe d'accès.

- Incidence financière de la modification :

La modification a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

- 1 161.14 € HT sur la fourniture du capot d'accès à la cuve
- 9 618.67 € HT sur la réalisation d'une nouvelle installation de chantier :

Le montant final de l'avenant a été défini tel que mentionné ci-après.

**Montant Total de l'avenant : 10 779.81 € HT**

**Taux de TVA 20% soit 2 155.96 € HT**

**Montant Total de l'avenant : 12 935.77 € TTC**

#### Nouveau montant du marché public :

**Montant Total : 92 121.68 € HT**

**Taux de TVA 20% soit 18 424.34 €**


**Montant Total du marché : 110 546,02 € TTC**

**Pourcentage d'écart introduit par cette modification n°1 : +13.25 % par rapport au marché initial.**

- Incidence sur la durée d'exécution du marché :

Nouvelle durée d'exécution du marché : 18 semaines dont 6 semaines pour la phase de préparation

## E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature   |
|--|---------------------------|---|
| Coexen Christophe<br>Directeur d'Agence  | Trizay<br>le 28.9.2023    | <br>Resina S.A.<br>Agence de Trizay<br>Boulevard Beurlay<br>17250 TRIZAY<br>Téléphone 05 46 82 69 06<br>Télécopie 05 46 82 69 07<br>RESINA |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



# SARL JOYET Pierre et Fils

SERRURERIE - METALLERIE - CHARPENTE

La Combe  
17700 SURGERES  
Tél : 05 46 07 03 33  
Email : contact@joyet.fr  
Web : www.joyet.fr

Contact:

M. LESCAUT Jérémy  
Tel: 05.46.82.69.06  
Mob: 06.86.78.61.97  
E-mail: j.lescaut@resina.fr

**RESINA**

4 Rue de l'EpINETTE

77165 SAINT SOUPPLETS

A Surgères le, 06/09/2019

Chantier suivi par :

## DEVIS

| N° DEVIS 7664   |      | NERAC |           |                   |  |
|---|------|-------|-----------|-------------------|--|
| Désignation   | Qté  | U     | P.U. H.T. | Total H.T.        |  |
| Capot a vantail avec peigne anti chute<br>Matière : Inox 316L | 1.00 | U     | 1 125.36  | 1 125.36          |  |
| <b>Total H.T.</b>   |      |       |           | <b>1 125.36 €</b> |  |
| <b>T.V.A. 20 %</b>  |      |       |           | <b>225.07 €</b>   |  |
| <b>Total T.T.C.</b>   |      |       |           | <b>1 350.43 €</b> |  |

**VALIDITÉ DE L'OFFRE: 3 MOIS**

Conditions de règlement: Habituelles

Si ce devis vous convient, nous vous remercions de nous le retourner signé.

Bon pour accord : date & signature.


*RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (loi du 12/05/1980) - Loi N° 92-1442 au 31/12/92 sur les délais de paiement : escompte de 0% par mois d'avance. Pénalité de 1.5% par mois de retard.*

**AR Prefecture**

047-254702491-20230928-23\_102\_D-AU

Reçu le 03/10/2023

Publié le 03/10/2023

**SARL JOYET Pierre et Fils****SERRURERIE - METALLERIE - CHARPENTE**

La Combe  
17700 SURGERES  
Tél : 05 46 07 03 33  
Email : contact@joyet.fr  
Web : www.joyet.fr

Contact:

M. LESCAUT Jérémy  
Tel: 05.46.82.69.06  
Mob: 06.86.78.61.97  
E-mail: j.lescaut@resina.fr

**RESINA**

4 Rue de l'Épinette

77165 SAINT SOUPPLETS

A Surgères le, 28/08/2023

Chantier suivi par :

**DEVIS**

N° DEVIS 11362

NERAC

| Désignation   | Qté  | U | P.U. H.T. | Total H.T. |
|---|------|---|-----------|------------|
| Capot a vantail avec peigne anti chute<br>Matière : Inox 316L | 1.00 | U | 2 286.50  | 2 286.50   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Total H.T.</b>   | <b>2 286.50 €</b> |
| <b>T.V.A. 20 %</b>  | <b>457.30 €</b>   |
| <b>Total T.T.C.</b> | <b>2 743.80 €</b> |

**VALIDITÉ DE L'OFFRE: 1 MOIS** / Révisable suivant hausse prix matière

Conditions de règlement: Habituelles

Si ce devis vous convient, nous vous remercions de nous le retourner signé.

Bon pour accord : date &amp; signature.

*RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (loi du 12/05/1980) - Loi N° 92-1442 au 31/12/92 sur les délais de paiement : escompte de 0% par mois d'avance. Pénalité de 1.5% par mois de retard.*