

PROJET



Annexe à la
décision n° 26_079_D

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
Modification 1 - Passage au forfait définitif¹

EXE10

A - Identification de l'entité adjudicatrice

SYNDICAT EAU47
997 Avenue du Docteur Jean-Bru
Bâtiment B
47031 AGEN
Tél. : 05 53 68 44 00
Email : service.marchespublics@eau47.fr

B - Identification du titulaire du marché public

NALDEO
265 RUE DE LA DECOUVERTE
Bâtiment A
31670 LABEGE
Tél. : 0561398888
Email : direction.sudouest@naldeo.com

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public : **25212**

Mission de MOE pour le renouvellement des membranes d'ultrafiltration et la réhabilitation intérieure de la bache de neutralisation à la station d'eau potable de Nazareth à Nérac

- Date de la notification du marché public: 31 octobre 2026
- Durée d'exécution du marché public : 36 mois
- Montant initial du marché public :
 - Montant HT : 31.125,00 € (soit 2 415,00 € HT prix unitaire + 28 710,00 € HT prix provisoire forfaitaire)
 - Montant de la TVA : 6.225,00 €
 - Montant TTC : 37.350,00 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant est passé conformément aux articles R.2194-8 à R.2194-9 du code de la commande publique qui traite des modifications ne dépassant pas les seuils.

Passage au forfait définitif de rémunération avec fixation du coût prévisionnel des travaux à **569 630,00 € HT**

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

AR Prefecture

047-254702491-20260623-26_079_D-AU
 Reçu le 23/06/2026
 Publié le 23/06/2026

Montant prévisionnel : 550 000 € HT, fixation du coût prévisionnel des travaux à 569 630,00 € HT au taux de 5.22 %, soit une augmentation de 3,6% sur la mission de base.

Réf.	Description	Unité	Quantité attribuée	Q +/-	PU	Montant
AVP	Études d'avant-projet	pièce	1	+0,036	7.150,00 €	255,19 €
PRO	Études de projet	pièce	1	+0,036	4.675,00 €	166,86 €
ACT	Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux	pièce	1	+0,036	3.465,00 €	123,67 €
VISA	Visa des études d'exécution et de synthèse lorsqu'elles sont réalisées intégralement par les entreprises	pièce	1	+0,036	1.430,00 €	51,04 €
DET	Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux	pièce	1	+0,036	10.725,00 €	382,79 €
AOR	Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement	pièce	1	+0,036	1.265,00 €	45,15 €
Total de la modification HT						1.024,70 €
TVA						204,94 €
Total de la modification TTC						1.229,64 €

Aucune prolongation de délai n'est accordée pour le présent avenant.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

- OUI
 NON

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 1.024,70 €
- Montant de la TVA : 204,94 €
- Montant TTC : 1.229,64 €

Le total de cet avenant dépasse de 3,29 % le montant d'attribution.

Nouveau montant :

- Montant HT : 32.149,70 €
- Montant de la TVA : 6.429,94 €
- Montant TTC : 38.579,64 €

■ Résumé des modifications :

Modification	Montant total HT de la modification	Montant total TTC de la modification
Modification 1 - Passage au forfait définitif de rémunération	1.024,70 €	1.229,64 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Ph Merley - Chef de Projet	Labège le 22/06/2026	 Naldeo <small>NALDEO SAS</small> 265 rue de la République, Bât A, F-31620 LABÈGE, France Tel. 430 016 01 Fax 430 095 01 09 77 43

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)