

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

**TRAVAUX SUR DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES SUR LE TERRITOIRE PORTE DES LANDES
Communes de CASTELJALOUX et DAMAZAN**

Lot n°3 – Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées avec
branchements sur la commune de DAMAZAN – Secteur LARAPITE

MODIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAUX N°2

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

**SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ADDUCTION
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
DE LOT-ET-GARONNE
Bâtiment B – 997 Avenue du Docteur Jean-Bru
47 031 AGEN**

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

**ENTREPRISE « COUSIN PRADERE S.A.S. »
ZI de Marchés
BP 50089
82 104 CASTELSARRASIN
TÉL. : 05 63 95 08 00 – FAX : 05 63 32 56 66
COURRIEL : contact@cousin-pradere.fr**

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**TRAVAUX SUR DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES SUR LE
TERRITOIRE PORTE DES LANDES Communes de CASTELJALOUX et DAMAZAN**

Lot n°3 – Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées avec branchements sur la commune
de DAMAZAN – Secteur LARAPITE

- Référence du marché public : **CONTRAT N° 22070**
- Date de la notification du marché public **21 Décembre 2022**
- Date de démarrage des travaux conformément à l'Ordre de Service n°2 : **06 Février 2023**
- Durée d'exécution des travaux : jusqu'au 7 juillet 2023
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : **469 694,50 € HT décomposé comme suit :**
 - Groupe 0 – Travaux Communs – Préparation chantier – Récolement : 30 770,00 € HT ;
 - Groupe 1 – Travaux d'assainissement collectif des eaux usées : 438 924,50 € HT ;

- Montant du marché public ou de l'accord-cadre après Modification de travaux n°1 notifiée le 22 Mars 2023 :
: **661 223,13 € HT décomposé comme suit :**

- Groupe 0 – Travaux Communs – Préparation chantier – Récolement : 32 219,08 € HT ;
- Groupe 1 – Travaux d'assainissement collectif des eaux usées : 629 004,05 € HT ;

D - Objet de la modification de contrat

- Modifications introduites :

D1 – PRESENTATION GENERIQUE DU PROJET

Dans le cadre de sa politique générale de modernisation de son patrimoine « Eau potable et Assainissement », le Syndicat Départemental Eau 47 poursuit le programme de son schéma directeur.

En l'occurrence, la présente opération lancée concerne l'extension du réseau d'assainissement de la Commune de DAMAZAN sur le secteur LARAPITE afin de pouvoir prendre en charge les nouvelles opérations de logement, notamment l'Opération HABITALYS.

Dans le cadre de ce projet d'extension de réseau, l'Entreprise a en charge les travaux de réfections définitives des chaussées dans l'emprise des travaux.

La présente modification de contrat a pour objet **de définir les prix nouveaux ci-dessous** pour le Marché de travaux référencé en objet, aux motifs présentés ci-après.

D2 – PRESENTATION DES CONTRAINTES ET DES PRIX NOUVEAUX ASSOCIES

Prix nouveau « Démontage de coussin Berlinois »

Pour faire suite à la réalisation récente d'un plateau ralentisseur surélevé dans le cadre de l'opération d'aménagement HABITALYS, à proximité des coussins Berlinois de la rue Flandres Dunkerque sur laquelle l'opération d'extension de réseaux à lieu, le Maître d'Ouvrage demande à l'Entreprise de procéder au démontage du coussin Berlinois existant.

Cette condition n'étant pas connue au moment de la passation du Marché, la prestation n'est pas incluse au Marché de travaux. Il y a lieu de créer le prix nouveau suivant :

N°	Désignation	Unité	Montant en € HT
1.16	Démontage de coussin berlinois	U	500,00 €

Prix nouveaux « Fourniture et Pose d'enduit superficiel »

Lors de la préparation du Marché de travaux, la permission de voiries délivrée par la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, définissait des réfections en enrobés à chaud avec couche d'accrochage.

Or, il s'avère que le revêtement existant ne correspond pas aux prescriptions de la permission de voiries. Il s'agit d'un revêtement multicouche, notamment :

- Revêtement en bicouche sur le Chemin de Fouragnan,
- Revêtement en bicouche sur le Chemin de Larapite,
- Revêtements monocouche et bicouche sur l'Avenue Flandres Dunkerque,
- Revêtement en bicouche, sur le Chemin du Lac.

Il y a donc lieu de mettre en cohérence la réfection définitive avec le revêtement existant par la création des prix nouveaux suivants :

N°	Désignation	Unité	Montant en € HT
40.4	Fourniture et pose d'Enduit superficiel		
40.4.1	Fourniture et pose d'enduit mono-couche	M ²	6,25 €
40.4.2	Fourniture et pose d'enduit bi-couche	M ²	8,75 €

D3 – BILAN FINANCIER

■ Incidence **financière** de la modification de contrat :

La modification de contrat a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

D4 – DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

■ Incidence **de délai** :

La modification de contrat a une incidence sur le délai de réalisation des travaux :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr Grizaud Alain, Président	Castelsarrasin le 03/07/2023	COUSIN PRADERE SAS ZI MARCHES - BP 89 82104 CASTEL SARRASIN CEDEX Tél : 05 63 95 08 00 - Fax : 05 63 32 56 66

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de la modification de contrat au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification copie de la présente modification de contrat »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**PROPOSITION DE PRIX NOUVEAU DQE GROUPE 1
LOT N°3 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES DU SECTEUR LARAPITE
Commune de DAMAZAN**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	P.U. HT
GROUPE "1" TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES			
1	DEMOLITION ET DEPOSE		
1.16	Démontage de coussin berlinois	U	500.00 €
40	REFECTION DE CHAUSSEE		
40.4	Fourniture et pose d'ENDUIT SUPERFICIEL		
40.4.1	Fourniture et pose d'enduit mono-couche.	m ²	6.25 €
40.4.2	Fourniture et pose d'enduit bi-couche.	m ²	8.75 €

A castelsarrasin le 07/06/2023

COUSIN PRADERE SAS
ZI MARIGNES - BP 89
82104 CASTEL SARRASIN CEDEX
Tél : 05 63 95 06 07 - Fax : 05 63 32 56 66