

PROJET

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAnnexe à la
décision 26_104_DMINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires JuridiquesMARCHES PUBLICS
AVENANT N°01

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Syndicat Départemental EAU47
997 avenue du Docteur Jean Bru
Bâtiment B
47031 AGEN Cedex

B - Identification du titulaire du marché public

Etablissement de l'attributaire :

Entreprise S.A.S. IDE 24
23 rue de la zone artisanale
24260 LE BUGUE
Numéro de SIRET : 921 066 288 00025

C - Objet du marché public

- **Objet du marché public:**
Travaux divers sur ouvrages d'eau potable - Lot n°3 : Mise en place d'un traitement pour l'élimination du carbone organique total (COT) à la station de Séguinot, Commune de Nérac
- Contrat n°24119L3
- **Date de la notification du marché public :** 25 juin 2024
- **Durée d'exécution du marché public :** 3 mois (2 mois de préparation + 1 mois d'exécution des travaux)
- **Montant initial du marché public :** 95 507,00 € HT

D - Objet de l'avenant

- **Modifications introduites par le présent avenant :**
Suite à la demande de l'exploitant et à la validation de la MOA, les prestations suivantes sont modifiées :
 - Suppression du mélangeur Eau/Air en entrée des filtres et remplacement par une manchette INOX DN150 ;
 - Fourniture et pose d'un hydrostab DN125 amont en entrée de la station
 - Fourniture et pose d'une vanne de régulation pour injection du chlore.

Par ailleurs, l'avenant a pour objectif de prendre en compte la moins-value proposée par l'entreprise sur la fourniture du charbon actif.

Le constat réalisé datant de janvier 2025, un nouveau constat d'huissier est également nécessaire.

Le nouveau DPGF est joint en Annexe.

AR Prefecture

047-254702491-20260703-26_104_D-AU
 Reçu le 03/07/2026
 Publié le 03/07/2026

DESCRIPTION PRESTATION	Montant € HT
- Nouveau constat d'huissier	600,00
- Suppression du mélangeur Eau/Air en entrée des filtres et remplacement par une manchette INOX DN150	628,00
- Fourniture et pose d'un hydrostab DN125 amont en entrée de la station	5 080,00
- Fourniture et pose d'une vanne de régulation pour injection du chlore	9 065,04
- Moins value charbon actif	- 1 051,00
TOTAL	14 322,04

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
 (Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 14 322,04 €
- Montant TTC : 17 186,45 €

Nouveau montant du marché public : 109 829,04 € HT


% d'écart introduit par l'avenant : 15,00 % du montant global du marché

■ Incidence de l'avenant sur le délai :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :
 (Cocher la case correspondante.)

Non Oui

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
ROLLAND Quentin Dirigeant	02/07/26 Le Bugue	 I.D.E 24 Installation-Dépannage-Entretien 23 rue de la Zone Artisanale - 24200 LE BUGUE Tél : 05 53 07 43 06 / E-mail : ide.24@orange.fr Siret : 021 000 200 00026 - APE 4321A TVA : FR04 021 066 200

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : , le

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Ind B

Mise en place d'un traitement du COT sur la station de Séguinot à Nérac
 04 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

NB : Les montants indiqués comprennent les dispositifs de stockage, de dosage et d'injection des réactifs, les équipements de manutention, de sécurité, l'air et l'eau de service, l'outillage.

GENERALITES

POUR INFORMATION

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (€HT)	MONTANT (€HT)	MONTANT €HT 2024
CONCEPTION						
1	Etudes de projet et d'exécution, élaboration des documents tels que décrits au CCTP	Forfait	1	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
1B	Documents, état d'avancement	Forfait	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	Contrôles et essais (électromécaniques, instrumentation, installations électriques, ...)	Forfait	1	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
3	Dossier d'ouvrages exécutés, notices techniques	Forfait	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
INSTALLATIONS DE CHANTIER						
4	Ce prix rémunère: - l'aménagement de tous les matériels et équipements nécessaires à l'exécution des travaux ; - les installations nécessaires aux personnels conformément à la législation ; - toutes mesures liées à prévenir les risques de manutention, électriques, de chutes... liés au chantier ; - toutes mesures compensatoires à prendre pour limiter l'impact des travaux sur le milieu récepteur ; - le repliement et nettoyage du chantier ; - les assurances	Forfait	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
SOUS TOTAL					7 100,00 €	6 500,00 €

UNITE DE TRAITEMENT

N°	DESIGNATION	UNITES	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (€HT)	MONTANT (€HT)	MONTANT €HT 2024
TRAVAUX						
5	Ce prix rémunère la modification des filtres calcaires en filtres à charbons, c'est-à-dire : - La vidange des filtres neutralisateurs et évacuation du calcaire ; - L'adaptation de l'intérieur des bornières de neutralité pour mise en place de charbon (modifications des conduites internes aux filtres, mise en place de conduites supplémentaires, modification du plancher filtrant...); - L'adaptation du système de lavage et des circuits d'eaux de lavage et d'air comprimé ; - Le remplissage des filtres par du charbon actif en grains	Forfait	1	33 297,00 €	33 297,00 €	33 297,00 €
6	Ce prix rémunère la mise en place d'un système de stockage et d'injection de soude comportant : - Une cuve de stockage de soude double peau ; - Un coffret de dépotage ; - Une armoire de dosage et d'injection de soude ; - La conduite d'injection de soude ; - Un mélangeur statique sur la conduite de sortie ; - La pose d'un périmètre	Forfait	1	29 650,00 €	29 650,00 €	29 650,00 €
7	Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'une douche de sécurité avec rince-œil de sécurité, son alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux sales vers le réseau d'assainissement le plus proche ou un puisard à créer	Forfait	1	900,00 €	900,00 €	900,00 €
8	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un débitmètre en sortie de la filière de traitement (après l'analyseur de chlore existant) ainsi que la mise en place d'un regard en extérieur sur la conduite de sortie pour son installation	Forfait	1	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €
9	Electricité, automatisation, instrumentation Ce prix rémunère le raccordement électrique et instrumentation de tous les équipements installés (dont la pose de fourreaux, câbles, ouvertures, ...) et le câblage de l'installation depuis le compteur EDF si nécessaire	Forfait	1	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	Ce prix rémunère l'installation de l'armoire électrique de commande du traitement au charbon actif	Forfait	1	1 205,00 €	1 205,00 €	1 205,00 €
10	Suspension du système de dosage et remplissage de soude	Forfait	1	628,00 €	628,00 €	628,00 €
11	Fourniture et pose d'un débitmètre de mesure de débit	Forfait	1	3 083,00 €	3 083,00 €	3 083,00 €
12	Installation d'un système de mesure de débit de chlore	Forfait	1	3 961,34 €	3 961,34 €	3 961,34 €
13	Essais de réception et formation de l'exploitant Mise au point / Mise en régime	Forfait	1	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
	Période d'observation : Support, réglages, assistance, frais d'analyses Rapport Formation de l'exploitant Réception	Forfait	1	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
SOUS TOTAL					102 729,04 €	89 007,00 €

MONTANT TOTAL € TOUTES TAXES COMPRISES				131 794,85 €
--	--	--	--	--------------