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MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 
Modification 31 

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur

SYNDICAT EAU47 
997 Avenue du Docteur Jean-Bru 
Bâtiment B 
47031 AGEN 
Tél. : 05 53 68 44 00 
Email : service.marchespublics@eau47.fr 

B - Identification du titulaire du marché public

ADVICE INGENIERIE 
214 avenue du Médoc 
33320 EYSINES 
Tél. : 0553953113 
Email : a.teyssandier@advice-ingenierie.fr 

C - Objet du marché public 

 Objet du marché public :

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux sur les unités de production d'eau potable - 3 Lots 
Lot n°1 Secteur Est _ Marché n°024-2017 

 Date de la notification du marché public: 5 septembre 2017

 Durée d’exécution du marché public :

 Montant initial du marché public :
 Montant HT : 10.575,00 € 
 Montant de la TVA : 2.115,00 € 
 Montant TTC : 12.690,00 € 

 Rappel des avenants précédents: 

 Avenant n°1 : passage au forfait définitif de la mission pour les travaux d’aménagement source de
Jaubardet à MASSOULES, résiliation de la mission pour les travaux d’installation d’un capot sur la
tête du forage à Savignac sur Leyze, et correction d’erreurs matérielles pour un montant de
+2 992,40€.

 Avenant n°2 : passage au forfait définitif de la mission pour les travaux de sécurisation de la source
de la Brame à Verg de Biron, et correction d’erreurs matérielles pour un montant de +1 762,00 €.

 Montant du marché public après modification 1 et 2 :
 Montant HT initial :  15 329,40 €
 Montant de la TVA :  3 065,88 €
 Montant TTC : 18 395,28 € 

1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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D - Objet de l’avenant 

 Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant est passé conformément à l’article R.2194-1 du code de la commande publique qui traite des 
modifications prévues sous forme de clauses de réexamen pour le passage au forfait définitif de la mission de 
maîtrise d’œuvre  pour les travaux de réhabilitation des bassins de décantation des forages de Madaillan (Saint-
Julien) et de Saint-Antoine-de-Ficalba (Le Mail).  

* Dans son étude de Projet remise par le Maître d'œuvre au mois de novembre 2019, ce dernier a arrêté le coût
prévisionnel des travaux sur lequel il s'engage à un montant de 230 000,00 € HT.
Conformément  aux dispositions du CCAP, le forfait définitif de rémunération est adapté en conséquence.
Pour rappel, le taux de rémunération est de 8,81% (inchangé).

Les autres opérations restent inchangées. 

Aucune prolongation de délai n’est accordée pour le présent avenant. 

 Incidence financière de l’avenant  :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 

  OUI 

  NON 

Forage de Madaillan (Saint-Julien) et Forage de Saint-Antoine-de-Ficalba (Le Mail) 
passage au forfait définitif 

Description Unité Montant du marché Montant avenant Montant nouveau 
marché 

Estimation prévisionnelle 30 000 € 230 000,00 € 

Taux de rémunération 8,81% 8,81% 

AVP Forfait 555,60 € 3 702,40 € 4 258,00 € 

PRO Forfait 488,70 € 3 258,30 € 3 747,00 € 
ACT Forfait 310,80 € 2 072,20 € 2 383,00 € 
VISA Forfait 111,00 € 740,00 € 851,00 € 

DET Forfait 954,90 € 6 366,10 € 7 321,00 € 

AOR Forfait 222,00 € 1 481,00 € 1 703,00 € 

Total HT 2.643,00 17.620,00 € 20.263,00 € 

Montant de l’avenant  : 

 Montant HT : 17.620,00 €

 Montant de la TVA : 3524,00 €

 Montant TTC :  21.144,00 €

Le total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 211,58 % le montant d’attribution. 

Nouveau montant  : 

 Montant HT : 32.949,40 €

 Montant de la TVA : 6.589,88 €

 Montant TTC : 39.539,28 €

Détaillé de la manière suivante : 
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Missions Forfait définitif 
 Travaux de sécurisation de la source de la Brame – Commune de Vergt de Biron (24) 

 Territoire de la Brame  
Estimation travaux définitive  H.T. Co =  60 000 € 

AVP                           1 277,10 €  
PRO                           1 135,40 €  
ACT                               532,30 €  

VISA                               319,30 €  
DET                           1 561,00 €  
AOR                               460,90 €  

Sous-total                           5 286,00 €  
 Aménagement source de "Jaubardet" – Commune de Massoules  

Territoire du Sud du Lot   
Estimation travaux définitive  H.T. Co =  84 000 € 

AVP                           1 554,80 €  
PRO                           1 368,30 €  
ACT                               870,30 €  

VISA                               310,80 €  
DET                           2 674,60 €  
AOR                               621,60 €  

Sous-total                           7 400,40 €  
 Réhabilitation des bassins de décantation des forages de "Saint Julien" commune de Madaillan et "Le Mail" 

commune de Saint Antoine de Ficalba   
Territoire du Sud du Lot   

Estimation travaux définitive  H.T. Co =  230 000 € 
AVP                           4 258,00 €  
PRO                           3 747,00 €  
ACT                           2 383,00 €  

VISA                               851,00 €  
DET                           7 321,00 €  
AOR                           1 703,00 €  

Sous-total                         20 263,00 €  
 TOTAL  

Montant forfait définitif de rémunération H.T. :                32 949,40 €  
Taux de la T.V.A. (20 %) :                   6 589,88 €  
Montant T.T.C. :                39 539,28 €  
 
 Résumé des modifications :  

 

Modification Montant total HT de la modification Montant total TTC de la modification 

Modification 1  
 
Art 139, 1° - Modifications 
prévues sous forme de 
clauses de réexamen  

2.992,40 € 3.590,88 € 

Modification 2 
 
Art 139, 1° - Modifications 
prévues sous forme de 
clauses de réexamen  

1.762,00 € 2.114,40 € 

Modification 3 
 
Art 139, 1° - Modifications 
prévues sous forme de 
clauses de réexamen  

17.620,00 € 21.144,00 € 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre 

 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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